
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Информационная инфраструктура (Кабардино-Балкарская Республика) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Информационная инфраструктура 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Информационная инфраструктура 
(Кабардино-Балкарская Республика) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Болотоков Владимир Хамацович 
Заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 

Руководитель регионального проекта Болотоков Владимир Хамацович 
Заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - Министр инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 

Администратор регионального проекта Ашхотов Ислам Асланович 
заместитель министра инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель 
департамента развития транспортной инфраструктуры 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики "Информационное общество" 

Подпрограмма  
2 

 

 0  2. Цель и показатели регионального проекта 1  
 

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Кабардино-Балкарская 
Республика) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Базовое значение Период, год 
Признак 

ключевого 



Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
параметра(д

а/нет) 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети 
"Интернет" 

1.1 Доля медицинских 
организаций государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения (больницы и 
поликлиники), подключенных 
к сети "Интернет", ПРОЦ 

Процент 0,0000 31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Нет 

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" 

1.2 Доля фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения, 
подключенных к сети 
"Интернет", ПРОЦ 

Процент 0,0000 31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Нет 
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Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего 
профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" 

1.3 Доля государственных 
(муниципальных) 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
общего образования и/или 
среднего профессионального 
образования, подключенных к 
сети "Интернет", ПРОЦ 

Процент 0,0000 31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Нет 

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" 



1.4 Доля органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и 
государственных 
внебюджетных фондов, 
подключенных к сети 
"Интернет", ПРОЦ 

Процент 0,0000 31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Нет 
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3. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 Собственные результаты 
 

1.1 

Определен перечень 
органов государственной 
власти, подлежащих 
подключению к сети 
«Интернет», а также 
подготовка плана 
поэтапного подключения 
органов государственной 
власти 

УСЛ ЕД 1 - - - - - 

Сформирован и утвержден 
перечень органов 
государственной власти, 
подлежащих подключению к 
сети «Интернет», а также 
подготовлен план поэтапного 
подключения органов 
государственной власти. 
 

Утверждение 
документа 
 

Нет 
 



1.2 

Медицинские организации 
государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения 
подключены к сети 
«Интернет» в рамках 
заключенных 
государственных 
контрактов 

УСЛ ЕД - 1 - - - - 

Заключены государственные 
контракты на подключение 
организаций государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения к сети 
«Интернет» 
 

Оказание услуг 
(выполнение 
работ) 
 

Нет 
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0 
 

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 
1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Болотоков В. Х. Заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - 
Министр инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

 20 

2 Администратор регионального 
проекта 

Ашхотов И. А. заместитель министра 
инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-
Балкарской Республики - 
руководитель департамента 
развития транспортной 
инфраструктуры 

Болотоков В. Х. 20 

Определен перечень органов государственной власти, подлежащих подключению к сети «Интернет», а также подготовка плана поэтапного 
подключения органов государственной власти 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Болотоков В. Х. Заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - 
Министр инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

 20 



4 Участник регионального 
проекта 

Болотоков В. Х. Заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - 
Министр инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

 20 

6 
 

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных 
государственных контрактов 
 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Болотоков В. Х. Заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - 
Министр инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

 20 
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 

7. Дополнительная информация 

9 

10 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Информационная инфраструктура 
(Кабардино-Балкарская Республика) 

11 

0  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Результат "Определен перечень органов 
государственной власти, подлежащих подключению 
к сети «Интернет», а также подготовка плана 
поэтапного подключения органов государственной 
власти"0 
 

- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

Сформирован и утвержден перечень 
органов государственной власти, 
подлежащих подключению к сети 

«Интернет», а также подготовлен план 
поэтапного подключения органов 

государственной власти. 
 

1.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

1.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 



1.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

1.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.3 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

1.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 
1.4 Контрольная точка "Документ утвержден 

(подписан)" 
- 31.12.2019 Болотоков В. Х., 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 



1.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.5 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2019 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

1.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 
1.6 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2019 Болотоков В. Х., 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

1.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 



2 Результат "Медицинские организации 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения подключены к сети «Интернет» в 
рамках заключенных государственных контрактов"0 
 

- 31.12.2020 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

Заключены государственные 
контракты на подключение 

организаций государственной и 
муниципальной систем 

здравоохранения к сети «Интернет» 
 

2.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

2.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 
2.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 

(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2020 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

2.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 



2.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Болотоков В. Х., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики - Министр 

инфраструктуры и 
цифрового развития 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

2.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

 


